

Proyectos

Módulo: Proyectos

Seguimiento de proyectos y costes asociados.

Plan Enterprise.

Qué aprenderás

- Crear proyecto
- Monitorizar avance

Antes de empezar

- Permiso projects.read

Procedimiento detallado

- 1

Alta

Proyectos !' Nuevo.

Proyectos

Proyectos por cliente, partes de horas y facturación por tarifa

Proyectos

Partes de horas

Nuevo proyecto

Los campos marcados con * son obligatorios.

Nombre*

Implementación ERP Vera

Cliente*

Seleccionar...

Código (opcional)

PRJ-2026-01

Tarifa €/h (opcional)

65

Presupuesto horas (opcional)

80

+ Crear proyecto

Implantación ERP Acme

Acme Corp - PRJ-ACME

Activo 65,00 €/h

Horas totales

Sin facturar

Importe pendiente

Presupuesto

13 h

0 h

0,00 €

80 h

Ver detalle

Eliminar

Soporte mensual Beta SL

Beta SL - PRJ-BETA

Activo 45,00 €/h

Horas totales

Sin facturar

Importe pendiente

Presupuesto

Referencia visual — Alta

- 2

Planificación

Fechas, cliente, presupuesto.

– Define hitos
- 3

Costes

Imputa horas/materiales según funciones activas.

Proyectos

Proyectos por cliente, partes de horas y facturación por tarifa

Proyectos

Partes de horas

Nuevo proyecto

Los campos marcados con * son obligatorios.

Nombre *

Implantación ERP Vera

Cliente *

Seleccionar...

Código (opcional)

PRJ-2025-01

Tarifa €/h (opcional)

65

Presupuesto horas (opcional)

80

+ Crear proyecto

Implantación ERP Acme

Acme Corp - PRJ-ACME

Activo 65,00 €/h

Horas totales	Sin facturar	Importe pendiente	Presupuesto
13 h	0 h	0,00 €	80 h

Ver detalle

Eliminar

Soporte mensual Beta SL

Beta SL - PRJ-BETA

Activo 45,00 €/h

Horas totales	Sin facturar	Importe pendiente	Presupuesto
---------------	--------------	-------------------	-------------

Referencia visual — Costes

¿Necesitas ayuda? Contacta al administrador de tu empresa o escribe a soporte desde la web de Domo. Guarda estos PDF y compártelos con nuevos usuarios.

Domo ERP · Manual de usuario

2